

**LHY / K. Toivola**      **Tilaisuusmuistio**  
2008-03-14

**”Kehä 1 Leppävaarassa”** – peruskorjaushankkeen asukastilaisuus 2008-03-13 klo 17-19  
Leppävaaran EVTEK-oppilaitoksessa

Tilaisuuden järjestäjät: **Espoon kaupunki, Tiehallinto ja YIT**

**Tilaisuuden tarkoitus:** \*jakaa asukkaille tietoa pian aloitettavasta tiehankkeesta sekä kuulla asukkaiden mielipiteitä hankkeen alkamiseen liittyvistä seikoista;  
\*hankkeen tässä vaiheessa ei ollut enää mahdollisuuksia vaikuttaa varsinaiseen hankesuunnitteluun.

**Aiherajaus:** \*tässä tilaisuudessa käsitellään lähinnä Kehä 1:n uudistushankkeen aloitustoimia Mestarintunnelin ja Mestarinolmun osahankkeiden osalta (= koko tiehankkeen 1. urakka, joka nyt alkaa) ja Leppävaaran- ja Vermonsolmun osahankkeisiin (= 2. urakka, joka alkaa 4/09) palataan myöhemmin.

**Hannu Lehtikankare**  
projektipäällikkö/  
Tiehallinto/Uud.tiepiiri

\*Rahoitus: Espoon osuus 39% ja valtion 61%; Espoo vastaa aluksi koko hankkeen rahoituksesta ja valtio maksaa osuutensa myöhemmin;  
\*Tierakennushanke käynnistyy nyt kuluvan maaliskuun aikana maastotöillä (työmaarajaukset, puunkaadot, irtomaapoistot yms.);

\*hanketavoite: koko hankepitäydeltä (Leppävaaransolmu ⇔ Mestarinolmu/Espoon-Helsingin raja) Kehä 1:ltä poistetaan liikennevaloristeykset, liikenteen sujuvuutta parannetaan kaistoja lisäämällä nykyisestä 2+2 => 4+4 myös tunneliosuudelle;

\*ympäristötavoite: koko liikenneväylä lähialueineen siistiytyy (uudet meluseinät, ja-vallit, siistit siltarakenteet, asuintalot), liikenteen paikallishaitat (melu, pakokaasupäästöt ym.) saadaan alenemaan ja liikenneturvallisuutta voidaan parantaa ja kaupunkikuva alueella selkeytyy;

\*Mestarintunnelin molempien päiden lähialueilla rakennetaan tilapäiset ohitustiet 2+2 -kaistaisina, jotta Kehä 1:n liikenne sujuisi mahdollisimman vähin häiriöin; Puustellinmäen alueelle rakennetaan uusi yhtenäinen kevytliikenneväylä turvaamaan asukkaiden ja varsinkin koululaisten kulkemista;

\*Vallikallion alueella alkutöiden aikataulut: 3-4/08 kiertotie tunnelin eteläpään; 4/08 Lintulaakson / Mäkkylän alueen pohjatyöt; 4-5/08 avolouhintatyöt; syksy/-08 tunnelityöt; -09 Mestarinolmun siltatyöt.

**Kari Alavillamo**  
proj.päällikkö/  
YIT-Rakennus Oy

\*Räjäytystöitä edeltävät rakennuskatselmukset on jo käynnistetty.

\*Räjäytystyöt tehdään arkisin pääsääntöisesti klo 7-18 välillä ulkoalueilla mutta tunnelissa räjäytystyöt voivat jatkua klo 21 asti. Meluisimmat työvaiheet ajoittuvat syksystä -08 vuoden -11 loppuun. Työstä aiheutuvan melun ja pölyn rajoittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

\*uusi rakenteellinen melusuojaus tehdään ennen vanhojen rakenteiden purkamista;

Tiehankeeseen toteutus  
samanaikaisesti tulevan  
viihdekeskuksen rakenta-  
misen kanssa /  
H. Lehtikankare

\*Viihdekeskuksen rakentamisen aloitus on viivästynyt valitusten johdosta mutta näitä osittain "samanaikaistuvia" hankkeita tullaan toteuttamaan "toisiinsa sopeuttaen".

\*Tiehankeeseen aikana tullaan tiedottamaan asukkaille ajankohtaisaiheista.

Muuta tilaisuudesta:

\*Tiehallinnon valmistama videoesitys antoi hyvän käsityksen siitä, miltä tulevassa tunnelissa autoilu näyttää aikanaan autoilijan silmin ja vielä molempiin ajosuuntiin.

\*Em. henkilöt vakuuttivat kysyttäessä, että niin pakokaasujen poistotuuletukseen tunnelista kuin mahdolliseen kaatosateen tulvavesivaaraankin on suunnitelmissa varauduttu.

\*Järjestäjien arvio tarvittavasta salitilasta meni pieleen – monet mahtuivat vain seisomapaikoille.

LIITE Tilaisuudessa jaettu tiedote "KEHÄ I LEPPÄVAARASSA - kaupunkiympäristö hyväksi

\*\*\*\*\*